
Управление проектами 

1. Цели и задачи дисциплины 

  Целью дисциплины являются:  

получение слушателями знаний и навыков, необходимых для решения 

теоретических и практических вопросов различного характера по управлению проектами 

в различных сферах деятельности в конкретных экономических условиях с учетом 

существующего отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи дисциплины:  

- получение слушателями необходимых знаний по сущности проекта и специфике 

управления им; 

- изучение методов эффективного управления различными параметрами проектной 

продукции; 

- изучение особенностей проектного финансирования и проектного маркетинга; 

- изучение особенностей управления персоналом в рамках проекта; 

- приобретение практических навыков планирования, управления стоимостью и 

контроля проекта; 

- приобретение практических навыков разработки, реализации и оценки 

эффективности проекта; 

- приобретение практических навыков управления рисками по проекту 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды компетенций Результаты освоения образовательной 

программы (компетенция или 

содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

ПК-4  - способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

ПК-6 - владением навыками количественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 

 

3. Содержание разделов дисциплин 

 

Тема 1: Основы управления проектами 



Жизненный цикл проекта. Классификация проектов. Участники проекта. Объект и 

субъект управления в рамках концепции управления проектами. Процессы управления 

проектами: процессы инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения. 

Стандарты по управлению проектами. 

Тема 2: Разработка концепции проекта и оценка его эффективности Инициация и 

разработка концепции проекта. Цели проекта. Формирование идеи проекта. 

Прединвестиционая фаза проекта: состав основных предпроектных документов, 

проектный анализ, оценка жизнеспособности финансовой реализуемости проекта. 

Строительная фаза проекта: состав и этапы разработки проектной документации, 

подготовка и организация строительных работ, страхование пуско-наладочных работ, 

организация пусконаладочных работ, завершение инвестиционно-строительного проекта. 

Проектный анализ, его структура и назначение. 

Тема 3: Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов, исходные 

данные для расчета эффективности проекта. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта, влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

Тема 4: Планирование проекта 

Основные понятия и определения, процессы планирования, уровни планирования, 

типичные ошибки планирования и их последствия. Детальное планирование, сетевое 

планирование; связь сметного и календарного планирования, ресурсное планирование, 

документирование плана проекта.  

Тема 5: Оценка стоимости проекта 

Оценка стоимости проекта. Виды и назначение смет. Методы определения сметной 

стоимости. Методы контроля стоимости проекта. Методы определения сметной 

стоимости. 

Тема 6: Управление коммуникациями и завершением проекта 

Управление коммуникациями проекта. Планирование системы коммуникаций. 

Сбор и распределение информации. Отчетность о ходе выполнения проекта. Фаза 

завершения проекта. Основные этапы закрытия контракта.  

 

4. Общая   трудоемкость -   16 часов,   в   том   числе: 

1. Лекции – 4 часа, практических занятий – 4часа; 

2. Самостоятельная работа –8часов. 

Аттестация –экзамен 

 

 

 

 

 


